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RELATÓRIO PERIÓDICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA 

(fevereiro 2024) 

  

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BIOTERISMO 3ª ETAPA, CENTRO DE 

BIOCIÊNCIAS (CB) DO CAMPUS RECIFE DA UFPE 

 

Data de início: 27/04/2022   

Prazo de execução: 300 dias 

Vigência do contrato: 04/08/2023 

Empresa executora: PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA 

Número do contrato: 16/2022 

Engenheiro Fiscal: Rosenildo Muniz da Silva 

Valor da obra: R$ 2.798.212,73 

Valor pago: R$ 2.796.073,38 

Percentual executado da obra: 99,92% 

 

DESCRIÇÃO DA OBRA: A obra tem a finalidade de realizar intervenções no 

centro de Bioterismo do CB, a saber: troca de telhas na coberta; restauração das 

estruturas metálicas da coberta; assentamento de piso vinílico no interior das 

salas; Revestimento cerâmico nas fachadas; Construção da subestação; 

construção da casa de bombas, da casa de lixo; construção da torre pré moldada 

com o fornecimento da caixa d'água superior, construção do reservatório inferior, 

pavimentação em blocos intertravados das calçadas de contorno do prédio, 

inclusive na rua lateral em frente ao schiller, elevação de cobogós no perímetro 

do schiller; execução de muro de arrimo e instalação de gradil metálico no 

entorno de toda edificação, entre outros.   

 



Relatório fotográfico (fevereiro 2024) 

 

 

 

 

                                           Torre pré-moldada da caixa d`água superior 

 

 

Vista do interior da subestação 



 
estruturas metálicas da coberta 

 
 

 

estruturas metálicas da coberta 

 

 
 



 

Piso intertravado da rua adjacente ao prédio. 

 

 

Piso intertravado da calçada na fachada Leste do prédio. 

 

 

 



 

 

 

 

Fachada Leste  

 

 

 

 

 

 

 

Fachada posterior da subestação 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vê-se: de frente, o reservatório d`água, ao seu lado direito a casa de bomba (cerâmica 

10x10); ao seu esquerdo o gradil metálico na cor vermelha e ao fundo cobogós do 

schiller. 

 

 


