
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
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RELATÓRIO PERIÓCIDO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA 

(dezembro-2023) 

 

Ampliação do Departamento de Terapia Ocupacional 

 

Data de início: 06/02/2023   

Prazo de execução: 90 dias 

Vigência do contrato: 16/01/2024 

Empresa executora: Concreferro Construções e Incorporações LTDA CNPJ 

Nº 40884553/0001-79 

Número do contrato: 91/2022 

Engenheiro Fiscal: Darmene Rubem de Macêdo 

Valor da obra: R$ 375.998,19 

Valor pago: R$ 375.887,53 

Situação da Obra: Finalizada 

 

 

 

DESCRIÇÃO DA OBRA:    

A obra tem como finalidade a Ampliação do Departamento de Terapia 

Ocupacional, com a construção do Laboratório de Tecnologia Assistida e Terapia 

Ocupacional. 

 

 

 



 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (dezembro 2023) 

 

• LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA ASSISTIDA. CONCLUÍDA.  

 

 



 

 



 

 

• BRISE. CONCLUÍDO. 

 

 



• SALA DE ATENDIMENTO. CONCLUÍDA 

 

 


