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RELATÓRIO PERIÓDICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA 

Execução da ampliação da rede coletora de esgoto – Campus Joaquim 
Amazonas  

 

Data de início: 12/01/2023   

Prazo de execução: 150 dias 

Vigência do contrato: 09/12/2023 

Empresa executora: Concreferro Construções e Incorporações LTDA 

Número do contrato: N° 06.23 – FADE/UFPE 

Engenheiro Fiscal: Leandro Lima 

Valor da obra: R$ 261.826,86 

Valor pago: R$ 261.826,86 

Percentual executado da obra: 100,00% 

 

DESCRIÇÃO DA OBRA: Executar Serviços de instalação de sistema de adução 

de águas residuárias das instalações prediais da UFPE até a ETE, para 

tratamento e disposição adequada dos efluentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório Fotográfico  

 

Foto 1: Escavação para passagem de tubulação e construção de novas caixas 

 

 

 

 

Foto 2: Construção de novas caixas 

 

 

 

 



 

Foto 3: Escavação para instalação das tubulações e construção da caixa para instalação das 

novas estações elevatórias 

 

 

 

 

Foto 4: Escavação para instalação das tubulações e construção da caixa para instalação das 

novas estações elevatórias 

 

 

 

 



 

Foto 5: Construção de caixa para instalação da nova estação elevatória (próximo ao LITPEG) 

 

 

Foto 6: Instalação da nova estação elevatória  

 



 

Foto 7: Recomposição do paralelepípedo  

 

 

Foto 8: Conclusão das caixas e tubulações 

  

Foto 8: Conclusão dos quadros elétricos 


