
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  

DFO – DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

RELATÓRIO PERIÓDICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA 

(fevereiro-2024) 

  

Requalificação da Academia de Ginástica da SEGEL 

 

Data de início: 27/01/2023   

Prazo de execução: 90 dias 

Vigência do contrato: 05/04/2024 

Empresa executora: Real Energy LTDA - CNPJ: 41116138/0001-38 

Número do contrato: 92/2022 

Engenheiro Fiscal: Darmene Rubem de Macêdo 

Valor da obra: R$ 666.929,15 

Valor pago: 579.046,57 

Situação da Obra: Finalizando. 

 

DESCRIÇÃO DA OBRA:  

A obra tem como finalidade a requalificação da Academia de ginástica da 

SEGEL, através de intervenções na sala de musculação, bem como da 

construção de um espaço destinado para crosstraining. 

 

 

 

 

 



 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (dezembro 2023) 

 

• FACHADA COBOGÓS E VIDROS. CONCLUÍDO. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

• PISO. CONCLUÍDO 

 

 

 

• LUMINÁRIA – SALA CROSSFIT. CONCLUÍDA 

 

 

 



 

 

• ALAMBRADO. CONCLUÍDO 

 



 

• FORRO. CONCLUÍDO. PINTURA A CONCLUIR. 

 


