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RELATÓRIO PERIÓDICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA 

(fevereiro de 2024) 

  

REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO 

DO CAMPUS RECIFE DA UFPE. 

 

Data de início: 26/12/2022   

Prazo de execução: 330 dias 

Vigência do contrato: 03/04/2024 

Empresa executora: MULTICOM CONSTRUTORA LTDA 

Número do contrato: 72/2022 

Engenheiro Fiscal: Rosenildo Muniz da Silva 

Valor da obra: R$ 3.115.176,39 

Valor pago: R$ 3.034.635,89 

Percentual executado da obra: 97,41% 

 

DESCRIÇÃO DA OBRA: A obra tem a finalidade de realizar intervenções nas 

cobertas, com o fornecimento e instalação de telhas galvalume, dos ateliês (01 

ao 04), sala do LIS, circulações, hall central, corredores, e ainda nos trechos: 1 

(biblioteca), 2B (sala 44 e 45), 5 (subestação), 9 (1º andar sobre a sala de 

danças); aplicação de forros mineral sobre estrutura de sustentação de alumínio, 

inclusive luminárias, nos ambientes acima citados e o fornecimento e instalação 

de escada metálica para acesso às cobertas, entre outros.    

 

 

 



 

 

 

Relatório fotográfico (fevereiro 2024) 

 

 

Escada metálica de acesso à coberta 



 

Todos os forros das salas dos ateliês concluídos 

 

Forro dos corredores concluído 



 

Forro do hall central concluído  

 

 

Sala de estúdio de tv finalizada 



 

Forro do ateliê 04 concluído. 

 


