
 

Universidade Federal de Pernambuco 

DFO - (Diretoria de Fiscalização de Obras) 

  

RELATÓRIO PERIÓDICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA 

(fevereiro de 2024) 

  

OBRA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE 

ANTIBIÓTICOS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DO CAMPUS RECIFE DA 

UFPE.  

 

Data de início: 16/01/2023   

Prazo de execução:300 dias corridos 

Vigência do contrato:  24/05/2024 

Empresa executora: G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA 

Número do contrato:    83/2022 

Engenheiro Fiscal: Rosenildo Muniz da Silva 

Valor da obra: R$ 1.221.933,45 

Valor pago: R$ 987.178,66 

Percentual executado da obra: 80,79% 

 

DESCRIÇÃO DA OBRA: A obra tem a finalidade de realizar intervenções nas 

instalações elétricas e na rede de lógica no departamento de Antibióticos e do 

biotério. Foi executada na parte civil, o reservatório d`água e o filtro anaeróbico. 

Contudo, a 90% do escopo dos serviços contemplados em planilha licitada é de 

rede elétrica, lógica e ar condicionado, a saber: Instalação a subestação aérea; 

troca do QGBT do prédio de Antibióticos, alimentação independente vindo da 

subestação até o QDC - Biotério; instalação de câmeras e switch nos dois prédios. 

Instalações de quadros parciais e novos circuitos de ar condicionado, por pavimento, no 

depto de Antibióticos, entre outros.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Relatório fotográfico (janeiro/fevereiro 2024) 

 

 

Instalação do QDC - Biotério 

 



 

Instalação do QDC sobre loja 



 

Instalação do QDC - 2 andar 

 



 

Instalação do QDC - 3º andar 

 



 

Instalação do QDC - 4º andar 

 



 

Instalação dos Astop dos ar condicionados e nas outras salas do 4º andar.   
 

 

 

 

 



 

Instalação do QDC - sobre- loja 

 

 

 

 


