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RELATÓRIO PERIÓDICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

(fevereiro – 2024) 

 

Construção da caixa de corrida do elevador do Núcleo de Televisão e 

Rádios Universitários (NTVRU) DA UFPE 

 

Data de início: 12/01/2024 

Prazo de execução: 120 dias 

Vigência do contrato: 23/08/2024 

Valor da obra :R$ 221.897,10 

Empresa executora: MJM ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ Nº 

20.519.592/0001-60. 

Número do contrato: 87/2023 

Engenheiro Fiscal: Darmene Rubem de Macêdo 

Situação da Obra: Em andamento. 

 

DESCRIÇÃO DA OBRA: 

A obra tem como finalidade a Construção da caixa de corrida do elevador. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

 

Figura 1 – Fundação da Caixa do Elevador. 

 

 



Figura 2 – Retirada da alvenaria – sala térreo. 

 

Figura 3 – Pilares concretados. 

 

 

 

Figura 4 – Pilares concretados. 

 



 

Figura 5 – Retirada de Paredes da sala térreo. 

 

 

Figura 6 – Retirada da alvenaria – sala térreo. 

 


