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                             REQUALIFICAÇÃO DA PÓS -GRADUAÇÃO DO 
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Data de início: 22/01/2024 

Prazo de execução: 120 DIAS 

Empresa executora: MGR CONSTRUTORA 

Número do contrato: Nº97/2023 

Vigência do contrato: 02/09/2024 

Valor da obra: R$ 620.961,55 

Total pago: R$ 66.580,45 

Engenheiro Fiscal: Darmene Rubem de Macedo 

Situação da Obra:  andamento 

 

DESCRIÇÃO DA OBRA: 

 

Requalificação da Pós-graduação do Departamento de Engenharia Biometica  

bloco B  - 2° Etapa 
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Figura 1 – Banheiros feito contrapiso e esgoto. 

 

 

 

Figura 2 – Realização do contrapiso. 



 

Figura 3 – Realização do contrapiso. 

 

 

Figura 4 – Realização do contrapiso. 



 

 

Figura 5 – Demolição alvenaria. 

 



 

Figura 6 – Retirada esquadrias. 

 


