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Data de início: 06/11/2023   

Prazo de execução: 720 dias 

Vigência do contrato: 09/03/2026 

Empresa executora: Cinzel Engenharia LTDA 

Número do contrato: N° 400/21 – FADE/UFPE 

Engenheiros Fiscais: Leandro Lima, Rosenildo Muniz 

Valor da obra: R$ 72.589.180,83 

Valor pago: R$ 3.491.673,43 

Percentual executado da obra: 4,81% 

 

DESCRIÇÃO DA OBRA: A obra abrange a reforma, recuperação e 

complementação do Centro de Convenções (Bloco A) da UFPE. É uma obra de 

grandes proporções, com uma fundação em estacas metálicas para a 

sustentação das novas estruturas, os ambientes reformados receberão novos 

revestimentos (piso, parede e teto), bem como novas instalações (elétricas, 

hidráulicas, lógica) e o teatro recebera novos sistemas de refrigeração, 

iluminação e sonorização. 

 

 

 



 

Relatório Fotográfico (Março 2024) 

 

Palco 

➢ Cravação de estacas (Figura 1) 

➢ Concretagem dos blocos de coroamento (Figura 2) 

Figura 1 – Cravação de estacas 

 

 

Figura 2 – Blocos de coroamento 

 



1º Pavimento  

➢ Aplicação da camada de reboco nas paredes – lado Brasil (Figura 3) 
➢ Acabamento nas instalações hidrossanitárias – lado Brasil (Figura 4) 
➢ Instalações elétricas – lado Brasil (Figura 5) 
➢ Instalações elétricas – lado Paraguai (Figura 6) 
➢ Acabamento nas instalações hidrossanitárias – lado Paraguai (Figura 7) 

 

Figura 3 – Reboco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 4 – Instalações hidrossanitárias 

 

 

Figura 5 - Instalações elétricas  

 

 

 

 

 



Figura 6 – Instalações elétricas 

 . 

 

Figura 7 – Instalações hidrossanitárias  

 

 

 

 

 



2º Pavimento  

➢ Construção das paredes – lado Brasil (Figura 8) 

➢ Aplicação da camada de reboco – lado Brasil (Figura 9) 

➢ Acabamento nas instalações hidrossanitárias – lado Brasil (Figura 10) 

➢ Instalações elétricas – lado Paraguai (Figura 11) 

➢ Instalações hidráulicas – lado Paraguai (Figura 12) 

➢ Aplicação de massa corrida – lado Paraguai (Figura 13) 

 

Figura 8 – Construção das paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 9 – Camada de reboco 

 

 

Figura 10 – Instalações hidrossanitárias 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 11 – Instalações elétricas  

 

 

Figura 12 – Instalações hidráulicas  

 

 

 

 

 



Figura 13 – Aplicação de massa corrida 

 

 

3º Pavimento  

➢ Construção das paredes – lado Brasil (Figura 14) 

➢ Demolição do revestimento do piso – lado Paraguai (Figura 15) 

➢ Aplicação de massa corrida – lado Paraguai (Figura 16) 

 

Figura 14 – Construção das paredes 

 



Figura 15 – Demolição do revestimento do piso 

 

 

Figura 16 - Aplicação de massa corrida 

 


